

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1

(เดือนตุลาคม 2567- เดือนมีนาคม 2568)



ของ

เทศบาลตำบลเขาทราย

อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดพิจิตร

สารบัญ

หน้า

บัญชีสรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	1 - 2
บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	3 - 23
ปัญหาและข้อเสนอแนะ	24

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินการติดตามและประเมินผล

สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑	โครงการปรับลดปริมาณขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	๕,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๐	กอง สาธารณสุข	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘
รวม ๑ โครงการ		๕,๐๐๐	-	๑	-	-	๐	๐		

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร กิจกรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กองการศึกษา	๓๑ ส.ค. ๖๘ - ๘ ก.ย. ๖๘
๒.	อุดหนุนโครงการจัดริ้วขบวนแห่บัวพุทธบูชางานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๓.	อุดหนุนโครงการสนับสนุน การจัดงานประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์พื้ ภูเขาหลักเมืองและ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่า พิจิตร	๑๕,๐๐๐	-	-	√	-	๐	-	กอง การศึกษา	๑๑ - ๑๓ เม.ย. ๖๘
๔.	โครงการจัดงานประเพณีทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ	๔๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๐	๓๕๖,๕๐๑	กอง การศึกษา	๑ - ๑๙ ต.ค. ๖๗
รวม ๔ โครงการ		๔๑๕,๐๐๐	๒	-	๒	-	๕๐.๐๐	๓๖๖,๕๐๑		

๑.๓ แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๐	กอง สาธารณสุข	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘
	รวม ๑ โครงการ	๕,๐๐๐	-	๑	-	-	๐	๐		

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน เพื่อขยายเขต ประปา ส่วนภูมิภาคบริเวณ ซอย ๓๘ หมู่ ๑๐	๔๕,๐๐๐	-	√	-	-	๒๐	๐	กองช่าง	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘
๒.	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน เพื่อขยายเขต ประปา ส่วนภูมิภาคบริเวณ ซอย ๒๖ ซอย ๒๗ ตรอก ๑ หมู่ ๑๐	๗๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	๒๐	๐	กองช่าง	๑ มี.ย. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘
๓.	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหินเพื่อขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาคบริเวณท้าย ซอย ๔ หมู่ ๑	๔๕๐,๐๐๐	-	√	-	-	๒๐	๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๔.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาทับคล้อเพื่อขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาคบริเวณซอย ๔๑ บริเวณแยกซอย ๔ ถึง บริเวณแยก ซอย ๖ หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	๒๐	๐	กองช่าง	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘
๕.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอทับคล้อ เพื่อขยาย เขตไฟฟ้าบริเวณท้ายซอย ๒ ทางเข้าเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลเขาทราย หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	๒๐	๐	กองช่าง	๑ มี.ย. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘
๖.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอทับคล้อ เพื่อขยาย เขตไฟฟ้าบริเวณท้ายซอย ๔ หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	๒๐	๐	กองช่าง	๑ มี.ย. ๖๘ - ๑ ก.ค. ๖๘
รวม ๖ โครงการ		๑,๔๙๕,๐๐๐	-	๕	-	๑	๒๐.๐๐	๐		

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	งาน ป้องกันฯ	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๘
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	๑	-	๐	๐		

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	สำนักปลัด	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ให้เข้มแข็ง	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓.	โครงการวัฒนธรรมไทยใส่ใจ ผู้สูงอายุ	๘,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘
๔.	โครงการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเอง	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘
๕.	โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๖.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๑๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘
	รวม ๖ โครงการ	๑๕๘,๐๐๐	-	-	๖	-	๑๖.๖๗	๐		

๓.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๐	๑๙,๕๒๐	กอง การศึกษา	๑๕ พ.ย. ๖๗
๒.	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กอง การศึกษา	๑๓ - ๑๘ เม.ย. ๖๘
๓.	โครงการจัดงานแห่เทียน เข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กอง การศึกษา	๑๑ ก.ค. ๖๗
รวม ๓ โครงการ		๙๐,๐๐๐	๑	-	๒	-	๓๓.๓๓	๑๙,๕๒๐		

๓.๖ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติ ยราชนารี	๒๔,๖๐๐	-	√	-	-	๑๐	๐	กอง สาธารณสุข	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๐ มี.ย. ๖๘
๒.	โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)	๑๕,๐๐๐	-	√	-	-	๑๐	๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘
๓.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด	๒๖,๐๐๐	-	-	-	√	๐	๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘
๔.	โครงการอบรมสิ่งประดิษฐ์จาก วัสดุเหลือใช้	๑๐,๐๐๐	-	√	-	-	๑๐	๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘
รวม ๔ โครงการ		๗๕,๖๐๐	-	๓	-	๑	๗.๕๐	๐		

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและบริการประชาชน
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการจัดงานวันสำคัญของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น วันที่ ๑๒ สิงหาคม วันที่ ๒๘ กรกฎาคม วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นต้น	๖๐,๐๐๐	-	√	-	-	๕๐	๐	สำนักปลัด	๑๓ ต.ค. ๖๗ - ๑๒ ส.ค. ๖๘
๒.	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี ๒๕๖๘ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	๒๕,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	สำนักปลัด	๒๓ ต.ค. ๖๗
๓.	โครงการอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	สำนักปลัด	๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๘
รวม ๓ โครงการ		๑๑๕,๐๐๐	-	๑	๒	-	๑๖.๖๗	๐		

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควันกำจัด ยุงแบบสเปพายไหล่ จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๕๙๐๐๐.-บาท	๑๑๘,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กอง สาธารณสุข	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๘
รวม ๑ โครงการ		๑๑๘,๐๐๐	-	-	๑	-	๐	๐		

๔.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบล เขาราย	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	งานจัดเก็บ รายได้ กองคลัง	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๘
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	-	-	๑	-	๐	๐		

๔.๔ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนหรือชุมชน ชุมชน เจริญสุข หมู่ ๑๐ ใน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	๐	๐	กอง สาธารณสุข	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘
๒.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนหรือชุมชน ชุมชน เขาทายพัฒนา หมู่ ๑๐ นอก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	๐	๐	กอง สาธารณสุข	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘
๓.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนหรือชุมชน ชุมชน สุขสวัสดิ์ หมู่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	๐	๐	กอง สาธารณสุข	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘
๔.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนหรือชุมชน ชุมชนหมู่ ๑ พัฒนา หมู่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	๐	๐	กอง สาธารณสุข	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘
รวม ๔ โครงการ		๘๐,๐๐๐	-	-	-	๔	๐	๐		

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาทางการศึกษาและสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๕.๑ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการปฐมนิเทศคณะครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนศูนย์ฯ	๓,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กอง การศึกษา	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขาทราย	๓๓๐,๗๕๐	-	√	-	-	๕๐	๑๖๘,๐๑๒	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา -ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขาทราย	๑๓๑,๒๒๕	-	-	√	-	๐	๐	กอง การศึกษา	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘

หมายเหตุ : รายการที่ ๒ และ ๕ ตัดยอด ณ ๑๙ เดือน มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
๔.	ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับ เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลเขา ทรายเป็นเงิน ๙๗๖๓๐.- บาท และค่าจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) ให้กับเด็ก อนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป. ๖ โรงเรียนวัดเขาทราย เป็นเงิน ๕๘๕,๗๘๐.-บาท	๖๘๓,๔๑๐	-	√	-	-	๐	๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันสำหรับ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ ของ ร.ร. วัดเขาทราย	๑,๓๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	๕๐	๔๙๐,๘๒๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๖.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐๐ ✓	๕,๖๐๐ ✓	กอง การศึกษา	๑๒ ม.ค. ๖๘
๗.	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐๐ ✓	๑๗,๘๔๔ ✓	กอง การศึกษา	๑ ธ.ค. ๖๘ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘
	รวม ๗ โครงการ	๒,๕๗๘,๓๘๕	๒	๓	๒	-	๗๐.๐๐	๖๘๒,๒๗๖		